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COMUNE DI BRIGA ALTA

inizio lavori ipotizzato al 01.09.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Organizzazione del cantiere e recupero fauna ittica

Scavi per ripristino scogliera su rio Corvo

Realizzazione di tratti di scogliera sul rio Corvo

Reinterri a tergo delle scogliere su rio Corvo

Ripristino delle murature delle spalle del ponte sul torrente

Negrone

Demolizione del dado di sottofondazione in sponda sinistra a

monte del ponte sul torrente Negrone

Realizzazione delle perforazioni in roccia per ancoraggio

sottofondazioni e sostegno casserature

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Messa in opera delle armature di sottofondazione ed

inghisaggio al substrato roccioso

Realizzazione delle casserature per i successivi getti di

intesamento

Getti di calcestruzzo per dado di sottofondazione

Ripristino delle soglie di fondo, realizzazione mantellate

antiscalzamento e sottomurazione dei tratti di scogliera scalzati

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Ripristino delle soglie di fondo, realizzazione mantellate

antiscalzamento e sottomurazione dei tratti di scogliera scalzati

Realizzazione del rivestimento in pietrame della sottomurazione

in calcestruzzo

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Realizzazione del rivestimento in pietrame della sottomurazione

in calcestruzzo

Smantellamento del cantiere e realizzazione delle ultime finiture

e di eventuali ripristini
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